

---

# Accélérer la performance commerciale par l'IA

Vers une recommandation "Augmentée" et de Confiance pour  
AAXXAA

**Proposition d'accompagnement**  
16 Décembre 2025

# Compréhension des Enjeux

Passer d'une logique "Produit" à une logique "Conseil Augmenté"

---

## Pertinence Business

**Le Défi :** Dépasser le "Push" générique.

L'objectif est de détecter le *trigger* (moment de vie) avant que le client ne l'exprime pour maximiser le multi-équipement.

## Intégration Fluide

**Le Défi :** Zéro friction.

L'IA ne doit pas être un outil de plus.  
Elle doit s'insérer invisiblement dans **CRMSpot** pour ne pas rompre le flux de travail de l'agent.

## Adoption & Confiance

**Le Point Critique :** L'Humain.

Si l'agent ne comprend pas *pourquoi* l'IA recommande un produit (Black Box), il ignorera la suggestion.  
L'explicabilité est clé.

# Notre Expérience

Nous capitalisons sur des missions similaires dans le secteur Banque/Assurance

---

## Cas Client : Assureur IARD (Top 5 FR)

- **Contexte** : Déploiement d'un moteur "Next Best Offer" pour 800 conseillers.
- **Solution** : Hybridation de règles métier (éligibilité) et de scoring IA (appétence).
- **Facteur Clé de Succès** : Travail UX sur les "pop-ups" CRM pour éviter la fatigue cognitive.

## Cas Client : Banque de Détail

- **Contexte** : Prévention du churn (attrition) et rebond commercial.
- **Solution** : Modèles XGBoost avec explicabilité (SHAP Values).
- **Impact** : L'agent voit les "Top 3 raisons" du score de risque.

**+12%**  
Ventes Croisées  
(Cross-Sell)

**85%**  
Taux d'adoption  
Agent

# La Solution Cible : "Glass Box"

Une architecture qui allie performance algorithmique et transparence métier



 L'API ne renvoie pas seulement "Quoi vendre", mais "Pourquoi" et "Comment".

# Démarche Méthodologique

Une approche sécurisée : Co-construction avec les "Agents Ambassadeurs"

## 1. THINK (Cadrage)

### Semaines 1 à 3

- **Immersion** : Shadowing auprès de 5 agents "Ambassadeurs".
- **Audit Data** : Cartographie et Qualité.
- **Design** : Définition des règles d'éligibilité impératives.

## 2. BUILD (Réalisation)

### Semaines 4 à 9

- **Data Science** : Entraînement modèles XGBoost.
- **Dev API** : Connecteur CRMSpot.
- **Feedback Loop** : Bouton "Pertinent / Non Pertinent" pour l'agent.

## 3. RUN (Pilote)

### Semaines 10 à 12

- **Pilote Restreint** : Activation uniquement sur groupe Ambassadeurs.
- **A/B Test** : Mesure ROI (Avec IA vs Sans IA).
- **Généralisation.**

# Macro-Planning

Objectif : MVP (Produit Minimum Viable) en production sous 3 mois

| Phase          | Mois 1                                                    | Mois 2 | Mois 3 |
|----------------|-----------------------------------------------------------|--------|--------|
| THINK          | Cadrage & UX                                              |        |        |
| BUILD          | Dév. Algo & API                                           |        |        |
| RUN            | Pilote                                                    |        |        |
| Adoption Agent | Implication des Ambassadeurs (Ateliers > Démonos > Tests) |        |        |

# Budget & Modalités

Modèle Hybride : Forfait de sécurisation puis Régie pilotée

| Phase               | Activités Clés                         | Profils                            | Engagement | Budget Estimatif |
|---------------------|----------------------------------------|------------------------------------|------------|------------------|
| 1. THINK            | Audit Data, UX Agents, Règles Métier   | Manager, Consultant, Expert Data   | FORFAIT    | ~18 000 € HT     |
| 2. BUILD            | Dév. Algorithmes Scoring, API, Tests   | Lead Data Scientist, Data Engineer | ESTIMATION | ~42 000 € HT     |
| 3. RUN              | Support Pilote, Formation, Ajustements | Consultant, Data Scientist         | ESTIMATION | ~10 000 € HT     |
| Total Estimé Projet |                                        | ~70 000 € HT                       |            |                  |

\* Hors coûts de licences logicielles et frais de déplacement. La phase 1 (Forfait) inclut un point de décision "Go / No Go".

# Next Steps

Actions immédiates pour initier la dynamique

---

1

## **Validation Ambassadeurs**

Identifier les 5 agents clés pour la co-construction.

2

## **Signature BdC**

Validation du devis forfaitaire (Phase 1) pour lancer le cadrage.

3

## **Workshop Data**

Séance technique avec la DSI pour l'accès aux données.

**Ready for take off ?**